



ПРОЕКТ «ЭФФЕКТИВНЫЙ РЕГИОН»

муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский сад комбинированного вида №15»

Тема :

**«Оптимизация процесса оформления музыкального зала
к массовому мероприятию»**



Курск, 2024



Команда проекта



Бондаренко Елена Юрьевна,
старший воспитатель,
руководитель проекта



Егорова Ирина Валерьевна,
педагог-организатор,
член команды



Усманова Эльмира Абдураимовна,
музыкальный руководитель,
член команды





Краткое описание проекта



Музыкальный зал – это визитная карточка любого детского сада. Здесь проходят не только занятия, но и праздники, различные мероприятия. Поэтому важно сделать его удобным, функциональным, чтобы в нем формировалась атмосфера, необходимая для благополучия детей, их хорошего настроения.

Использование баннера для оформления зала требует временных, финансовых затрат. Доставляет трудности с доставкой, установкой и хранением после использования. В связи со статичностью картинки на протяжении всего праздника, необходимо дополнительное изготовление декораций и атрибутов для проведения утренника.

Интерактивная стена – это комплекс оборудования, превращающего обычную стену в огромный монитор, с которым можно взаимодействовать. Это оборудование облегчает и ускоряет процесс оформления, улучшает качество мероприятий.

Оборудование выводит обучение на новый уровень, превращая обычные занятия в интересные игры.

Интерактивное устройство используется для интеллектуального и физического развития детей разного возраста.

Интерактивную стену можно использовать не только для занятий. Она дает возможность по новому разнообразить оформление музыкального зала для проведения праздников и различных мероприятий. На протяжении утренника (занятия) можно сменить фон несколько раз в соответствии со сценарием (конспектом). На стене воспроизводятся видеофайлы, что помогает воспитанникам погрузиться в атмосферу праздника, перенестись в сказку.



**1. Вовлеченные лица и рамки проекта**

Клиенты процесса: воспитанники ДОУ, педагоги, воспитатели, родители

Периметр проекта: музыкальный зал ДОУ

Владелец процесса: Красникова Светлана Геннадьевна, заведующий МБДОУ №15;

Границы проекта: от начала подготовки к мероприятию до его окончания

Руководитель проекта: Бондаренко Елена Юрьевна, старший воспитатель.

Команда проекта: Усманова Эльмира Абдураимовна, музыкальный руководитель, Егорова Ирина Валерьевна, педагог - организатор, Малыхин Сергей Викторович, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий.

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: невозможность качественного и своевременного оформления музыкального зала к мероприятию:

- большая затрата времени и средств на подбор и изготовление баннера и декораций;
- нет необходимых мест хранения;
- нет эмоционального отклика у детей при статичном баннере;
- излишние запасы декораций и реквизита.

Причины возникновения: затрата времени и материальных средств на изготовление баннера, декораций и реквизита к мероприятию.

Ценность для заказчика:

- значительно увеличилось качество проводимых мероприятий;
- появилось больше возможностей с приобретением нового оборудования;
- повысился интерес у детей и родителей к мероприятию;
- нет необходимости в местах хранения;

3. Цели и плановый эффект

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени на подбор и изготовление баннера и декораций	20 дней	7 дней

4. Ключевые события проекта (КС)

1. Старт проекта – 07.11.2023 г.

Проведение стартового совещания

1. Диагностика и определение целевого состояния процесса

Разработка карты процесса текущего состояния – 07.11.2023 – 15.01.2024 г.

Разработка карты процесса целевого состояния – 15.01.2024 – 09.02.2024 г.

2. Внедрение улучшений – 12.02.2024 – 03.06.2024 г.

– проектирование зон размещения оборудования

– приобретение оборудования

– апробация оборудования

3. Закрепление результатов и закрытие проекта – 07.06.2024 г.

Совещание по защите результатов


УТВЕРЖДАЮ

Заказчик проекта

Заведующий МБДОУ №15

Красникова С.Г.

«07» ноября 23 г.



Руководитель проекта

Старший воспитатель

Бондаренко Е.Ю.

«07» ноября 23 г.





КАРТА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ К МЕРОПРИЯТИЮ



Перечень проблем:

1. Длительный процесс подготовки баннера: поиск картинки нужного размера и качества, изготовление, доставка и установка.
2. Стоимость изготовления баннера не укладывается в рамки бюджета, предлагаются варианты более низкого качества.
3. На протяжении всего мероприятия статичная картинка, в следствие чего необходимо изготовление большого количества дополнительных декораций.
4. Нет постоянного помещения для хранения баннеров и декораций.

Метод «5 почему?»





КАРТА ЦЕЛЕВОГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ К МЕРОПРИЯТИЮ



ВПП = 7 дней

Перечень улучшений:

1. Приобретение, установка и настройка комплекса «Интерактивная стена».
2. Использование возможностей комплекса «Интерактивная стена» вместо использования баннера.
3. Подготовка к мероприятию презентации, содержащей интерактивные элементы. Смена слайдов по мере необходимости.
4. Оформление мероприятия преимущественно осуществляется в электронном виде.



План мероприятий проблемам



№ п/п	Проблема	Причины	Планируемые мероприятия	Влияние на результат	ФИО, должность ответственного	Сроки выполнения
1.	Длительный процесс подготовки баннера: поиск картинки нужного размера и качества, изготовление, доставка и установка	Процедура многэтапна, невозможно спрогнозировать точные сроки	Разработка нового метода оформления музыкального зала, приобретение, установка, настройка оборудования (интерактивной стены), апробация процесса	Сокращено время на оформление музыкального зала к массовым мероприятиям, исключены финансовые затраты (изготовление и доставка баннера), появилась возможность менять декорации в течение мероприятия неограниченное количество раз	Егорова И.В., педагог-организатор, Усманова Э.А., музыкальный руководитель	07.11.23-03.06.24
2.	Стоимость изготовления баннера не укладывается в рамки бюджета, предлагаются варианты более низкого качества.	Услуги по изготовлению баннеров требуют ощутимых для бюджетной организации финансовых затрат				
3.	На протяжении всего мероприятия статичная картинка, в следствие чего необходимо изготовление большого количества дополнительных декораций	Нет возможности менять баннеры в ходе мероприятия				
4.	Нет постоянного помещения для хранения баннеров и декораций	При проектировке здания не предусмотрены помещения, отвечающие требованиям для хранения легковоспламеняющихся материалов				





Эффективное решение № 1



Проблема




Длительный процесс подготовки баннера: поиск картинки нужного размера и качества, изготовление, доставка и установка

Решение



Приобретение, установка и настройка комплекса «Интерактивная стена»

Результат



Сокращение времени на подготовку мероприятий (дни)





Эффективное решение № 2



Проблема

Стоимость изготовления баннера не укладывается в рамки бюджета, предлагаются варианты более низкого качества

Решение



Результат

Отсутствие материальных затрат, которые были связаны с изготовлением и доставкой баннера

Использование возможностей комплекса «Интерактивная стена» вместо использования баннера





Эффективное решение № 3



Проблема



На протяжении всего мероприятия статичная картинка, в следствие чего необходимо изготовление большого количества дополнительных декораций

Решение



Подготовка к мероприятию презентации, содержащей интерактивные элементы. Смена слайдов по мере необходимости

Результат



Смена декораций (фона) за одно мероприятие возможна необходимое количество раз (в зависимости от сценария)





Эффективное решение № 4



Проблема

Нет постоянного
помещения для
хранения баннеров и
декораций

Решение

Оформление
мероприятия
преимущественно
осуществляется с
помощью
электронных средств

Результат

2

1

Сокращается время на
уборку реквизита и
оборудования






Итоги реализации проекта



Сокращение времени на подбор и
изготовление баннера и декораций

(дни)



Эффективный регион




Достижение целевых показателей



Показатель	Текущее состояние	Целевое состояние	Результат
1. Сокращение времени на подбор баннера и декораций	20 дней	7 дней	- 13 дней




Оптимизация процесса оформления музыкального зала к массовому мероприятию





АЛГОРИТМ ВКЛЮЧЕНИЯ ИНТЕРАКТИВНОЙ СТЕНЫ





Заключение

В рамках реализации проекта по оптимизации процесса оформления музыкального зала решен ряд проблем относительно качества самих мероприятий, их зрелищности и динамики. Значительно сокращено время, затрачиваемое на оформление музыкального зала к мероприятию. Появилась возможность смены декораций (фона) в течение мероприятия необходимое количество раз – в зависимости от сценария.

Интерактивная стена является хорошим помощником не только на утренниках, но и на других мероприятиях, таких как родительские собрания, семинары, интеллектуальные игры, конкурсы и фестивали, которые проводятся в музыкальном зале.

