



ПРОЕКТ «ЭФФЕКТИВНЫЙ РЕГИОН»

муниципальное бюджетное дошкольное  
образовательное учреждение  
«Детский сад комбинированного вида №15»

Оптимизация процесса работы детской телестудии  
"Северное сияние"



Курск, 2023



# Команда проекта



**Бондаренко Елена Юрьевна**  
старший воспитатель,  
руководитель проекта



**Исмайлова Елена Сергеевна**  
учитель-логопед,  
член команды



**Шिशкова Светлана Александровна**  
учитель-логопед,  
член команды



**Сойникова Татьяна Юрьевна**  
воспитатель,  
член команды





# Краткое описание проекта



Детская телестудия "Северное сияние" - это инновационный образовательный проект для детей дошкольного возраста, а также для детей с ОВЗ, имеющих тяжелые нарушения речи.

В ходе реализации проекта рабочая группа организовала съемки передач "Детские новости", "По дорогам сказок с Бабой Ягой". В съемочном процессе задействованы воспитанники дошкольного учреждения из групп комбинированной направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи.

Участие детей в съемках в роли ведущих, корреспондентов помогает создать устойчивую мотивацию для развития связной речи, обогащения словаря, звукопроизношения, совершенствование коммуникативных навыков. Выпуски передач несут в себе познавательную информацию, содержат творческие задания, которые направлены на формирование психических процессов, интеллектуальное развитие дошкольников.

В настоящее время периодичность выпусков каждой из программ составляет 1 раз в месяц. Это связано с высокой трудоемкостью процесса, большими затратами времени на процесс съемки, обработку материала из-за отсутствия оборудованной студии в дошкольном учреждении. По этой причине охват детей, участвующих в процессе съемок телепередач, небольшой. Всего 20 % от всех желающих могут стать участниками сюжетов, ведущими.

Потери времени педагогов связаны с отсутствием современного компьютера, программного обеспечения на рабочем месте. Работу по монтажу видео приходится делать дома, дополнительно созваниваясь с коллегами для согласования. Отсутствие микрофонов, хорошей освещенности не дает получить качественные сюжеты, что снижает удовлетворенность детей и родителей конечным результатом. Наличие профессионального оборудования поможет сократить время на подготовку к съемкам.

Администрация дошкольного учреждения готова выделить помещение для оборудования телестудии. Наличие фона хромакей сократит время на поиски места для съемок, наличие микрофонов, камеры, осветительных приборов улучшит звук и повысит качество конечного результата, наличие современного компьютера и программного обеспечения сократит процесс монтажа. Все это в совокупности, позволит снимать программы "Детские новости", "По дорогам сказок с Бабой Ягой" по 2 выпуска в месяц, начать съемки новых программ "Прогноз природы" и "ФинБлог", привлечь больше детей в качестве ведущих, корреспондентов, увеличить охват желающих до 50 % ( в том числе 10% детей с ОВЗ). В конечном итоге повысится качество работы по развитию связной речи детей, формированию социально-коммуникативных навыков, познавательному развитию.

Расширение аудитории позволит вовлечь в образовательно-воспитательный процесс не только воспитанников, но и родителей, а так же детей, не посещающих наше ДООУ, чьи родители подписаны на группу дошкольного учреждения в VK





# Карточка проекта

Оптимизация процесса работы детской телестудии "Северное сияние".



<p><b>1. Вовлеченные лица и рамки проекта</b></p> <p><b>Заказчик проекта:</b> воспитанники ДОУ, родители, педагоги.  <b>Потребитель проекта:</b> старший воспитатель, учителя-логопеды, педагоги ДОУ.  <b>Владелец проекта:</b> Красникова Светлана Геннадьевна, заведующий МБДОУ № 15  <b>Периметр проекта:</b> детская телестудия «Северное сияние».  <b>Границы проекта:</b> от проверки оборудования и выбора места съемки до готового выпуска программы.  <b>Руководитель проекта:</b> Бондаренко Елена Юрьевна, старший воспитатель.  <b>Команда проекта:</b> Исмаилова Елена Сергеевна, учитель-логопед, Шишкова Светлана Александровна, учитель-логопед, Сойникова Татьяна Юрьевна, воспитатель, Малыгин Сергей Викторович, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий.</p>			<p><b>2. Обоснование выбора</b></p> <p><b>Ключевые риски:</b> большой объем работы в домашних условиях в нерабочее время, технически некачественные выпуски программ.  <b>Проблемы:</b>          - затраты значительного количества времени на выбор фона места съемки и обустройства рабочего места (доставка и установка оборудования и атрибутов);          - отсутствие необходимого оборудования: комплекта постоянного света, фона хромакей, профессиональной видеокамеры, компьютера;          - отсутствие программного обеспечения на рабочем месте;          - Неудовлетворенность итогом работы (качеством выпусков программ)</p>																	
<p><b>3. Цели и плановый эффект</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование цели</th> <th>Текущий показатель</th> <th>Целевой показатель</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Увеличение количества детей, участвующих в работе детской телестудии на 105 воспитанников</td> <td>36</td> <td>141</td> </tr> <tr> <td>Сокращение времени процесса создания программы, затрачиваемого на поиск помещений, фонов, вынужденные перемещения и монтаж на 354 мин.</td> <td>612</td> <td>258</td> </tr> <tr> <td>Расширение перечня программ</td> <td>2</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Повышение количества выпусков существующих программ</td> <td>2</td> <td>4</td> </tr> </tbody> </table> <p>Плановый эффект: повышение качества работы по речевому, социально-коммуникативному и познавательному развитию детей, в том числе детей с ОВЗ</p>			Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель	Увеличение количества детей, участвующих в работе детской телестудии на 105 воспитанников	36	141	Сокращение времени процесса создания программы, затрачиваемого на поиск помещений, фонов, вынужденные перемещения и монтаж на 354 мин.	612	258	Расширение перечня программ	2	4	Повышение количества выпусков существующих программ	2	4	<p><b>4. Ключевые события</b></p> <p><b>Старт проекта:</b> 11.07.2023 год.  <b>Диагностика и целевое состояние:</b>          - Разработка текущей карты проекта 11.07.23 - 30.07.23 года          - анализ          - разработка целевой карты проекта и плана мероприятий 30.07.23 – 20.08.23 года  <b>Проведение совещания по защите подходов внедрения</b> - 26.09.2023 год  <b>Реализация мероприятий проекта</b> 26.09.23 – 20.12.23 года          - проектирование зон размещения оборудования          - приобретение оборудования          - апробация процесса съемки и монтажа  <b>Закрепление результатов и закрытие проекта</b> – 21.12.23 – 10.01.24 года</p>		
Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель																		
Увеличение количества детей, участвующих в работе детской телестудии на 105 воспитанников	36	141																		
Сокращение времени процесса создания программы, затрачиваемого на поиск помещений, фонов, вынужденные перемещения и монтаж на 354 мин.	612	258																		
Расширение перечня программ	2	4																		
Повышение количества выпусков существующих программ	2	4																		

УТВЕРЖДАЮ  
 Заказчик проекта  
 Заведующий МБДОУ №15  
 С.Г. Красникова *С.Г. Красникова*  
 «11» июля 2023 г.

Руководитель проекта  
 старший воспитатель  
 Е.Ю.Бондаренко *Е.Ю.Бондаренко*  
 «11» июля 2023 г.





## КАРТА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ К СЪЁМКАМ И МОНТАЖА



### Перечень проблем:


ВПП = 612 мин

1. Нет постоянного помещения для съёмок и хранения оборудования.
2. Фон для съёмки недостаточно освещен.
3. Помещение для съёмок занято.
4. Ограниченное время работы в данном помещении.
5. Рядом с местом проведения съёмок проходит занятие.
6. Сотрудники учреждения проводят уборку.
7. Оборудование и атрибуты невозможно перенести сразу в следующую зону.
8. Необходима смена фона в процессе съёмок.
9. Нет возможности переснять или доснять фрагмент сюжета в этот день, если при монтаже возникает потребность добавить какую-нибудь связку.
10. Возникают вопросы при монтаже, необходимо связаться с коллегами.
11. Дополнительная нагрузка в нерабочее время.





# Диаграмма «Спагетти»







# План мероприятий по проблемам



п/п	Проблема	Причина	Мероприятие	Влияние на результат	ФИО, должность ответственного	Сроки выполнения
1.	Нет постоянного помещения для съемок и хранения оборудования	При проектировке здания не предусмотрены помещения, соответствующего назначения	Выделить и оборудовать постоянное помещение для съемок и хранения оборудования	Сокращение времени на поиск места съемок и перемещения оборудования	Бондаренко Е.Ю., старший воспитатель, Малыхин С.В., рабочий по обслуживанию зданий	26.09.23-01.11.23
2.	Помещение для съемок занято	На момент съемок в нужном помещении проходит занятие		Работа в телестудии проходит по расписанию		
3.	Ограничено время работы в данном помещении	В данном помещении проходят занятия в соответствии с режимом ДОО		Нет необходимости в перемещении оборудования		
4.	Оборудование и атрибуты невозможно сразу перенести в следующую зону	Для съемок необходимо большое количество оборудования и атрибутов				





# План мероприятий по проблемам



№ п/п	Проблема	Причина	Мероприятие	Влияние на результат	ФИО, должность ответственного	Сроки выполнения
5.	Фон для съемок недостаточно освещен	Нет осветительного оборудования	Приобретение и установка оборудования телестудии (осветительные лампы, хромакей, микрофоны)	Ускорение процесса съемки и монтажа выпусков программ, расширение перечня программ, увеличение количества выпусков	Бондаренко Е.Ю., старший воспитатель, Исмайлова Е.С., учитель-логопед, Малыхин С.В., рабочий по обслуживанию зданий	01.11.23-30.11.23
6.	Рядом с местом проведения съемок проходит занятие	Нет оборудования, позволяющего устранить посторонние шумы				
7.	Необходима смена фона в процессе съемок	Нет возможности сменить фон для съемок без дополнительных перемещений				
8.	Возникают вопросы при монтаже, необходимо связаться с коллегами	Монтаж видео происходит после окончания рабочего времени, когда нет возможности связаться с коллегами				
9.	Дополнительная нагрузка в нерабочее время	Отсутствие компьютера с программным обеспечением				





# План мероприятий по проблемам



№ п/п	Проблема	Причина	Мероприятие	Влияние на результат	ФИО, должность ответственного	Сроки выполнения
10.	Сотрудники учреждения проводят уборку	График уборки помещения совпадает со временем съемок	Составить график работы телестудии	Исключены накладки и перебои в работе телестудии	Шишкова С.А., учитель-логопед, Сойникова Т.Ю., воспитатель	04.12.23
11.	Нет возможности переснять или доснять фрагмент сюжета в этот день, если при монтаже возникает потребность добавить какую-нибудь связку	Обнаружение ошибок монтажа вне рабочее время	Установка программного обеспечения на компьютер в телестудии	Сокращение времени на исправление ошибок и окончательный монтаж	Бондаренко Е.Ю., старший воспитатель	30.11.23

Степень влияния на результат: ■ высокая, ■ средняя, ■ низкая





# Эффективное решение №1



## Проблема



Нет постоянного помещения для съемок и профессионального оборудования. Происходит большая затрата времени в съемочном процессе.

## Решение



Администрация учреждения выделила помещение на постоянной основе.

## Результат

Сокращение времени на поиск помещения (мин.)



0

↓ 100 %





# Эффективное решение №2



## Проблема



**Фон для съёмок недостаточно освещен.**

## Решение



**В помещении есть профессиональные осветительные приборы**

## Результат

**Упрощение съемочного процесса**

**Улучшение качества видеопроектов**





# Эффективное решение №3



## Проблема



Помещение для съёмок занято.


## Решение



Составлено расписание работы в детской телестудии.

## Результат

Сокращение времени на поиск помещения (мин.)





# Эффективное решение №4



## Проблема



**Ограничено время работы в данном помещении.**


## Решение



**Кабинет предназначен только для работников телестудии.**

## Результат

**Сокращение времени на поиск помещения (мин.)**





# Эффективное решение №5



## Проблема

Рядом с местом съемок проходит занятие.

## Решение



Микрофоны-петельки помогают записывать голоса ведущих, исключая посторонние шумы.

## Результат

Отсутствие необходимости в другом помещении

Улучшение качества видеопроектов





# Эффективное решение №6



## Проблема



Сотрудники учреждения проводят уборку.


## Решение



Уборка кабинета осуществляется в соответствии с графиком в свободное от съемок время.

## Результат

Сокращение времени на поиск помещения (мин.)





# Эффективное решение №7



## Проблема

Оборудование и атрибуты невозможно перенести сразу в следующую зону.


## Решение



Оборудование статично.

## Результат

Сокращение времени на перемещение и установку оборудования и атрибутов(мин.)





# Эффективное решение №8



## Проблема



Необходима смена фона во время съемок.


## Решение



В кабинете установлен фон хромакей.

## Результат

Сокращение времени на поиск фона для съемок (мин.)





# Эффективное решение №9



## Проблема



Нет возможности переснять или доснять фрагмент сюжета в этот день, если при монтаже возникает потребность добавить какую-нибудь связку.

## Решение



Есть возможность снять сразу несколько дублей. Переснять сюжет, т.к. монтаж будет сразу.

## Результат

Сокращение времени на создание готового выпуска





# Эффективное решение №10



## Проблема


При монтаже могут возникнуть вопросы, необходимо связаться с коллегами.

## Решение

Возможность монтировать видео сразу после съёмок, советуясь с коллегами.

## Результат

Сокращение времени на монтаж выпуска (мин.)





# Эффективное решение №11



## Проблема

**Дополнительная нагрузка в  
нерабочее время.**

## Решение

**Работа в нерабочее время  
исключена.**





## Результат

**Повышение удовлетворенности  
сотрудников рабочим  
процессом**





# Итоги реализации проекта





# Достижение целевых показателей




Показатель	Текущее состояние	Целевое состояние	Результат
1. Увеличение количества детей, участвующих в работе детской телестудии	36 чел	141 чел	+ 105 чел
2. Сокращение времени процесса создания программы, затрачиваемого на поиск помещения, вынужденные перемещения и монтаж	612 мин	258 мин	- 354 мин
3. Расширение перечня программ	2 шт	4шт	+ 2шт
4. Повышение количества выпусков существующих программ	2шт	4шт	+ 2шт





# ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА РАБОТЫ ДЕТСКОЙ ТЕЛЕСТУДИИ «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ»

■ Время протекания процесса



# Стандарты проекта

Утверждаю  
Заведующий МБДОУ № 15  
С.Г. Красникова  
10.02.2024 г.

**Алгоритм проведения интервью дошкольниками**

Алгоритм проведения интервью дошкольниками

Утверждаю  
Заведующий МБДОУ № 15  
С.Г. Красникова  
10.02.2024 г.

**Алгоритм проведения интервью**

**1. Подготовка к интервью**

- Выбор темы: Определите тему интервью.
- Определение целей: Что хотите выяснить или донести? (например, мнения по актуальным вопросам, интересные факты и т.д.)
- **Создание вопросов:**
  - Подготовьте список простых и понятных вопросов.
  - Разделите вопросы на категории (например, личные, профессиональные).
- Разработка сценария: Напишите краткий план, как будет проходить интервью.

**2. Подбор корреспондентов**

- Отбор кандидатов: Выберите детей-корреспондентов с учетом их интересов и навыков.

**3. Подготовка к съемке**

- Объяснение процесса: Расскажите детям о формате интервью и что их ждет.
- Обучение технике: Покажите, как правильно обращаться с микрофоном и задавать вопросы.
- Репетиция: Проведите репетицию, чтобы дети чувствовали себя уверенно.

**4. Проведение интервью**

- **Начало интервью:**
  - Представьтесь и объясните цель интервью.
  - Попросите респондента представиться и рассказать о себе.
- **Задавание вопросов:**
  - Переходите от одного вопроса к другому, следуя подготовленному сценарию.
  - Поддерживайте легкую и дружескую атмосферу.
- **Заключение интервью:**
  - Поблагодарите респондента за участие.
  - Попросите их поделиться чем-то интересным или дать напутственное слово для зрителей.

**5. Пост-обработка**

- Просмотр записей: Проверьте записанные материалы.
- Монтаж: Отредактируйте видео, уберите ненужные фрагменты. Если необходимо, добавьте видео и спецэффекты.

**6. Публикация и обратная связь**

- Выход материала в эфир: Поделитесь интервью с аудиторией через ВК.
- Сбор отзывов: Попросите аудиторию дать обратную связь.
- Обсуждение с корреспондентами: Проведите встречу после интервью для обсуждения полученного опыта и впечатлений.



# Заключение

Итог реализации проекта – отдельная телестудия с установленным профессиональным оборудованием. Оптимизирован процесс создания программ, видеопроектов. Увеличено количество воспитанников, вовлеченных в работу телестудии. Расширена линейка программ и количество выпусков.

Проект оказался востребованным, пользуется популярностью. Растет количество положительных отзывов родителей о деятельности телевизионной студии.

В дальнейшем планируется развитие и совершенствование проекта.

